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DECISION MUNICIPALE N° 2023- 9] |

—

OBJET : MAPA n° 21.020 — Travaux de rénovation et de mise en conformité du parking ilot
de I’Horloge a Draguignan — Lot n° 2 : Menuiseries — Serrurerie (Article R. 2123-1 alinéa 1
du Code de la commande publique) -Avenant n°® 3

Richard STRAMBIO, Maire de la commune de Draguignan, Président de Dracénie Provence
Verdon agglomération (DPVa), Conseiller régional sud-Provence-Alpes-Cote d’Azur ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2122.22 alinéa 4 ;

Vu le Code de la commande publique et notamment son article R. 2123-1 ;

Vu la délibération n°® 2020-031 du 11 juin 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué,
sans aucune réserve a son Maire et pour la durée de son mandat, une partie de ses attributions
en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent a I'égard des matiéres énumérées a
l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

Considérant dés lors I’habilitation donnée au Maire pour prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, I’exécution et le réglement des marchés de travaux, de fournitures
et de services ;

Considérant que par décision municipale n° 21-312 en date du 16 juillet 2021, il a été décidé
de confier a la société Nouvelle Technique du Batiment sise 446 voie Georges Pompidou
83300 Draguignan, le marché 21.020 relatif au lot n°® 2 : Menuiseries, serrurerie ;

Considérant que par décision municipale n°2022- 333 en date du 14 juin 2022, Monsieur le
Maire a été autorisé a signer ’avenant N°1 ;

Considérant que par décision municipale n°2022- 524 en date du 3 novembre 2022, Monsieur
le Maire a €té autorisé a signer I’avenant n°2 ;

Considérant que lors des travaux du parking de "Horloge, le bureau de contrdle a demandé
de remplacer la porte MOS local technique de degré CF 1/2H par une porte de degré CF 1H :

Considérant qu'il convient de procéder a la passation d’un avenant N°3 intégrant ces travaux
supplémentaires ;
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DECIDE

Article 1¢7:
Un avenant n° 3 au marché 21.020 - lot n° 2 : Menuiseries, serrurerie est signé entre la
commune de Draguignan et la société¢ Nouvelle Technique du Batiment sise 446 voie Georges

Pompidou - 83300 Draguignan, aux conditions financiéres stipulées ci-dessous.

Article 2 :

L’incidence financiére du présent avenant n°3 est reprise dans le tableau ci-dessous :

‘ Montant du Montant de Montant de Montant de Nouveau Pourcentage |
marché de | I'avenant N°1 | ["avenant N°2 | I’avenant N°3 | montant du | de variation
base € HT €HT € HT €HT marché € HT

i 48 980,00 1 300,43 9571,59 1491,11 61 343,13 25,24

Suite a I’intégration de I’avenant n°3, le marché passe de 48 980,00 € HT a 61 343,13 € HT
soit un pourcentage de variation au marché initial de 25,24%.

Article 3 :
Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Trésoriére Principale Municipale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution de la présente décision.

Article dernier :
La présente décision sera inscrite au Registre des Décisions Municipales.

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de la présente décision et rappelle, conformément aux dispositions de
larticle R. 421.1 du Code de justice administrative, qu’elle peut étre contestée devant le Tribunal Administratif de Toulon dans un délai
de deux mois & compter de Paccomplissement des formalités de publicité."Le Tribunal Administratif peut étre saisi par I'application
informatique "Télérecours citoyens” accessible par le site internet www.telerecours.fr".

Draguignan, le

23 MARS 2023
Richard STRAMBIO

Mair&“de Draguignan
Président de DPVa
Conseiller régional
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