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Ville de Draguignan

"DECISION MUNICIPALE N° 2023-257 ]

OBJET : Marché n° 18.054 — Rénovation-du Musée des Beaux-Arts de Draguignan

Lot n° 12 A électricité — avenant n°3
Appel d’offres ouvert selon le décret n°2016-360 du 25 mars 2016

Richard STRAMBIO, Maire de la commune de Draguignan, Président de Dracénie Provence
Verdon agglomération (DPVa), conseiller régional de la région Sud Provence-Alpes-Cote

“d’Azur,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2122.22 alinéa 4 ;

Vule Code des marchés publics selon le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ;

Vu la délibération n° 2020-031 du 11 juin 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué,
sans aucune réserve i son Maire et pour la durée de son mandat, une partie de ses attributions
en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent a I'égard des matiéres énumérées
l'article L, 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

Considérant dés lors ’habilitation donnée au Maire pour prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, I’exécution et le réglement des marchés de travaux, de fournitures

et de services ;

Considérant que par délibération n° 2018-104 en date du 17 juillet 2018 , Conseil Municipal a
autorisé Monsieur le Maire 2 signer le marché 18.054 portant sur les travaux de rénovation du
musée des Beaux-Arts - lot 12 A « Electricité » avec la société SPIE BATIGNOLLES sise 41

rue Emmanuel Eydoux - 13322 Marseille ;

Considérant que par délibération n° 2019-224 en date du 16 décembre 2019, le Conseil
Municipal a autorisé Monsieur le Maire a signer 1’avenant n°1 portant sur la prolongation du
délai d’exécution du présent marche ;

Considérant que par décision municipale n° 2021-466 -en date du 14 décembre 2021, le
Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire a signer ’avenant n° 2 portant sur
I’intégration de travaux supplémentaires ;

Considérant la prolongation du délai d’exécution des travaux, de I’augmentation des prix des
matiéres premiéres suite & la crise sanitaire et au conflit Russie / Ukraine, il s’avére nécessaire
de passer un avenant comprenant I’actualisation des prix selon I’indice BTO1 d’une part et
d’autre part de prendre ‘en compte certains aléas qui ont impacté la sociét¢ SPIE

BATIGNOLLES ;

Considérant ’avis favorable de la commisison d’appel d’offres dans sa séance du 15 mars 2023 ;
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Article 1°" :
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DECIDE

Un avenant n° 3 au marché n° 18.054 est signé entre la commune de Draguignan et la sociéte
SPIE BATIGNOLLES sise 41 rue Emmanuel Eydoux - 13322 Marseille, aux conditions
financiéres ci-apres définies.

Article 2 :

Suite 4 P’intégration de 1’avenant N° 3 d’un montant de 64 594, 52€ HT, le marché initial passe de
402 305,14€ HT a 484 027,82€ HT soit un pourcentage de variation de 20,31%.

Montant du Montant € HT | Montant € HT Montant € HT | Nouveau % de
marché initial avenant n°1 avenant n°2 | avenant n°3 montant du variation
€HT marché € HT
402 305,14 Sans objet 17 128,16 64 594, 52 484 027,82 20,31

1l convient de préciser que ces émoluments sont budgétés sur I’année 2023. Toutefois, comme
indiqué lors de la commission d’appel d’offres, seulement une partie du colt lié aux
augmentations suite aux crises précitées a été prise en compte et qu’il serait représenté le solde
du coft réel des augmentations lors d’une prochaine commission.
1l est & noter qu’un bilan financier sera présenté en fin de travaux au vu des memoires en
réclamation et des observations de la maitrise d’ceuvre qui permettra d’avoir une lisibilité sur le
cout réel des travaux.

Article 3 :

Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Trésoriere Principale Municipale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution de la présente décision.

Article dernier :

La présente décision sera inscrite au Registre des Décisions Municipales.

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de la présente décision et rappelle, conformément aux
dispositions de Particle R. 421.1 du Code de justice administrative, qu’elle peut étre contestée devant le Tribunal
Administratif de Toulon dans un délai de deux mois & compter de I’accomplissement des formalités de publicité,"Le
Tribunal Administratif peut étre saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site
internet www.telerecours.fr".

Draguignan,le 02 MAI ;g0

Richard STRAMBIO

/
o

Maire de Draguignan

Président de DPVa
Conseiller régional
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